

Утверждаю
 Директор МБОУ Селецкой СОШ
 Пронкая В. Н.

Приказ № 57 от 01.08.2022 г.



**План мероприятий (дорожная карта)
 по созданию и функционированию центра образования
 естественно-научной и технологической направленностей
 «Точка роста» в МБОУ Селецкой СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственный
I. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Издание приказа о создании Центра	Август 2022	Приказ директора школы	Директор
1.2	Утверждение положения о деятельности Центра	Август 2022	Приказ ОО	Директор, руководитель центра
1.3	Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Август 2022	Приказ ОО	Директор, руководитель центра
1.4	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Август 2022	Приказ ОО	Директор, руководитель центра
1.5	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Июнь 2022	Дизайн-проект и проект зонирования	Директор
1.6	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Август 2022	Приказ ОО	Директор, руководитель центра
1.7	Создание интернет-страницы на сайте школы	Август 2022	Информация на сайте http://trb-slt.sch.b-edu.ru	Ответственный за обновление сайта школы
1.8	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Август 2022	Информация на сайте http://trb-slt.sch.b-edu.ru	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя-предметники
1.9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Август 2022	Информация на сайте http://trb-slt.sch.b-edu.ru	Директор, руководитель Центра
1.10	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре	Сентябрь 2022	1) Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре; 2) Размещение актуальной информации на официальном сайте школы	Руководитель центра
II. Работа с кадрами				
2.1	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»	Май – сентябрь 2022 г.	Свидетельства о повышении квалификации	Директор, руководитель Центра
2.2	Участие педагогов и сотрудников в онлайн-вебинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	По плану	Сертификаты	Руководитель и педагоги Центра
2.3	Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе и др. мероприятиях	По плану	Сертификаты	Руководители педагоги Центра
III. Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра				

3.1.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн проекта Центра	Март 2022	Дизайн проект и зонирование Центра	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
3.2.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	Апрель 2022	Примерный перечень необходимого оборудования	Директор, руководитель и педагоги Центра «Точка роста»
3.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Май 2022	Проектно-сметная документация	Директор
3.4.	Определение поставщиков и подрядчиков	Май 2022	Договора	Директор
3.5.	Закупка, доставка оборудования	Июнь-август 2022	Контракты на поставку оборудования	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
3.6.	Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста»	Июнь-август 2022	1) Проведенный ремонт помещений; 2) Наличие акта приемки Центра; 3) Установленное оборудование	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
3.7.	Организация набора обучающихся по образовательным программам Центра	Август 2022	Приказ директора о зачислении обучающихся в Центр	Директор, руководитель Центра
3.8.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	Август 2022	Отчет по установленной форме	Руководитель Центра, педагоги предметники
IV. Работа с участниками образовательных отношений				
4.1.	Открытие Центра в единый день открытия	2022-2023 учебный год	Торжественное Мероприятие Информационное освещение в СМИ	Директор, руководитель Центра, педагоги Центра, представители социума
4.2.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	С сентября 2022	Проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану)	Руководитель Центра, педагоги центра